



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Чувашская Республика

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: компетенция «Кузовной ремонт»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование (1 наименование)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование (44 наименования)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка программного и методического обеспечения, установка в мастерской	Закуплено и установлено программное и методическое обеспечение (1 наименование)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Ремонт помещения для мастерской, организация рабочих мест по	Произведен капитальный ремонт	апрель	сентябрь	Степанов А.Н.,

	плану застройки	мастерской	2020 г.	2020 г.	Шашкарова Н.Ю.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1.	Программный комплекс "IC: Колледж ПРОФ"	Использован программный комплекс при реализации 3 ОПОП, 2 ПО	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.2.	Система электронного обучения «Академия-Медиа»	Использована система электронного обучения при реализации 3 ОПОП, 2 ПО	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.3.	Система автоматизированного проектирования «Компас-3D»	Использована система автоматизированного проектирования при реализации 3 ОПОП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.4.	Электронные образовательные ресурсы	Использованы электронные образовательные ресурсы при реализации 3 ОПОП, 2 ПО	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Цифровая платформа для регистрации участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	Проведен ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Автожестянщик	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.2.	Арматурщик	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Использование современных методов восстановления поврежденных автомобилей при подготовке будущих специалистов компетенции «Кузовной ремонт»	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.2.	Новые технологии, машины и оборудование, используемые в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.3.	Практика и методика подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП -50 по специальности «23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.4.	Проектирование программ ПО и ДПО для работников предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					

6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 сотрудник получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Мастерская № 2: компетенция «Окраска автомобиля»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование (1 наименование)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование (62 наименования)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка программного и методического обеспечения, установка в мастерской	Закуплено и установлено программное и методическое обеспечение (1 наименование)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Ремонт помещения для мастерской, организация рабочих мест по плану застройки	Произведен капитальный ремонт мастерской	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Степанов А.Н., Шашкарова Н.Ю.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1.	Программный комплекс "1С: Колледж ПРОФ"	Использован программный комплекс при реализации 3 ОПОП, 2 ПО	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.2.	Система электронного обучения «Академия-Медиа»	Использована система электронного обучения при реализации 3 ОПОП, 2 ПО	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.3.	Система автоматизированного проектирования «Компас-3D»	Использована система автоматизированного проектирования при реализации 3 ОПОП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.4.	Электронные образовательные ресурсы	Использованы электронные образовательные ресурсы при реализации 3 ОПОП, 2 ПО	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Цифровая платформа для регистрации участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	Проведен ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Автоклавщик	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.2.	Автомаляр	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Новые технологии, машины и оборудование, используемые в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.2.	Обучение технологиям ремонта и обслуживания легковых автомобилей в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.3.	Практика и методика подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП -50 по специальности «23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.4.	Проектирование программ ПО и ДПО для работников предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.5.	Развитие профессионального навыка «Окраска автомобиля» в процессе подготовки обучающихся к чемпионату WSR	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 сотрудник получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Мастерская № 3: компетенция «Обслуживание грузовой техники»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование (2 наименования)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование (33	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.

		наименования)			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка программного и методического обеспечения, установка в мастерской	Закуплено и установлено программное и методическое обеспечение (2 наименования)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт помещения для мастерской, организация рабочих мест по плану застройки	Произведен капитальный ремонт мастерской	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Степанов А.Н., Шашкарова Н.Ю.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1.	Программный комплекс "1С: Колледж ПРОФ"	Использован программный комплекс при реализации 3 ОПОП, 2 ПО и 1 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.2.	Система электронного обучения «Академия-Медиа»	Использована система электронного обучения при реализации 3 ОПОП, 2 ПО и 1 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.3.	Система автоматизированного проектирования «Компас-3D»	Использована система автоматизированного проектирования при реализации 3 ОПОП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.4.	Электронные образовательные ресурсы	Использованы электронные образовательные ресурсы при реализации 3 ОПОП, 2 ПО и 1 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Цифровая платформа для регистрации участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	Проведен ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Специалист по коробке передач	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.2.	Техобслуживание и ремонт автотранспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.3.	Слесарь по ремонту автомобилей	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Методика проведения мероприятий оценки профессионального мастерства по компетенции «Обслуживание грузовой техники» по стандартам WorldSkills	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.2.	Новые технологии, машины и оборудование, используемые в	Реализована программа	сентябрь	декабрь	Александрова Н.Ю.

	процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий обслуживания транспорта		2020 г.	2020 г.	
5.3.	Практика и методика подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП -50 по специальности «23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.4.	Проектирование программ ПО и ДПО для работников предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 сотрудник получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Мастерская № 4: компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование (2 наименования)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование (1 наименование)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка программного и методического обеспечения, установка в мастерской	Закуплено и установлено программное и методическое обеспечение (2 наименования)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Ремонт помещения для мастерской, организация рабочих мест по плану застройки	Произведен капитальный ремонт мастерской	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Степанов А.Н., Шашкарова Н.Ю.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1.	Программный комплекс "IC: Колледж ПРОФ"	Использован программный комплекс при реализации 3 ОПОП, 12 ПО и 2 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.2.	Система электронного обучения «Академия-Медиа»	Использована система электронного обучения при реализации 3 ОПОП, 12	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.

		ПО и 2 ДПП			
2.3.	Система автоматизированного проектирования «Компас-3D»	Использована система автоматизированного проектирования при реализации 3 ОПОП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.4.	Электронные образовательные ресурсы	Использованы электронные образовательные ресурсы при реализации 3 ОПОП, 12 ПО и 2 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Цифровая платформа для регистрации участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	Проведен ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Автослесарь	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.2.	Автоэлектрик	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.3.	Балансировщик шин	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.4.	Механик-диагност	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.5.	Механик по ремонту оборудования	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.6.	Оператор заправочных станций	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.7.	Слесарь-автомеханик	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.8.	Слесарь по топливной аппаратуре	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.9.	Слесарь-сборщик	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.10.	Техник-механик дорожных и сельскохозяйственных машин	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.11.	Эксперт-автотехник	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.12.	Контролёр технического состояния автотранспортных средств	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.13.	Техобслуживание и ремонт автотранспорта	Реализована программа	май 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.14.	Слесарь по ремонту автомобилей	Реализована программа	май	декабрь	Максимов Е.А.

			2020 г.	2020 г.	
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Новые технологии, машины и оборудование, используемые в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.2.	Обучение технологиям ремонта и обслуживания легковых автомобилей в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.3.	Практика и методика подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП -50 по специальности «23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.4.	Проектирование программ ПО и ДПО для работников предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 сотрудник получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Мастерская № 5: компетенция «Водитель грузовика»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование (1 наименование)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования, установка в мастерской	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование (1 наименование)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка программного и методического обеспечения, установка в мастерской	Закуплено и установлено программное и методическое обеспечение (2 наименования)	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Максимов Е.А., Шашкарова Н.Ю.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Ремонт помещения для мастерской, организация рабочих мест по плану застройки	Произведен капитальный ремонт мастерской	апрель 2020 г.	сентябрь 2020 г.	Степанов А.Н., Шашкарова Н.Ю.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
2.1.	Программный комплекс "1С: Колледж ПРОФ"	Использован программный комплекс при реализации 3 ОПОП, 13 ПО и 4 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.2.	Система электронного обучения «Академия-Медиа»	Использована система электронного обучения при реализации 3 ОПОП, 13 ПО и 4 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.3.	Система автоматизированного проектирования «Компас-3D»	Использована система автоматизированного проектирования при реализации 3 ОПОП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
2.4.	Электронные образовательные ресурсы	Использованы электронные образовательные ресурсы при реализации 3 ОПОП, 13 ПО и 4 ДПП	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Цифровая платформа для регистрации участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	Проведен ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Водитель автотранспортного средства	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.2.	Водитель мототранспортных средств	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.3.	Водитель погрузчика	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.4.	Машинист дорожно-транспортных машин	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.5.	Машинист крана автомобильного	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.6.	Машинист крана (крановщик)	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.7.	Машинист-крановщик	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.8.	Машинист скрепера	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.9.	Машинист экскаватора	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.10.	Машинист экскаватора роторного	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.

4.11.	Наземные транспортно-технологические комплексы	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.12.	Операционная деятельность в логистике	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.13.	Организация перевозок и управление на транспорте	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.14.	Логистический менеджмент	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.15.	Водитель автомобиля	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.16.	Машинист бульдозера	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
4.17.	Машинист экскаватора одноковшового	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Максимов Е.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Новые технологии, машины и оборудование, используемые в процессе подготовки рабочих и специалистов для предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.2.	Практика и методика подготовки кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП -50 по специальности «23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.3.	Проектирование программ ПО и ДПО для работников предприятий обслуживания транспорта	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
5.4.	Проектирование процедуры оценки освоения компетенции «Водитель грузовика» по профессии «23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» как одно из условий реализации ФГОС	Реализована программа	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	1 сотрудник прошел курсы повышения квалификации	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 сотрудник получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	апрель 2020 г.	декабрь 2020 г.	Александрова Н.Ю., Максимов Е.А.